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DAS PROJEKT

IKEA baut derzeit neben dem Wiener
Westbahnhof sein weltweit innovatives
innerstadtisches Einrichtungshaus -
perfekt erreichbar mit 6ffentlichen
Verkehrsmitteln und mit einem vollig
neuen Storekonzept.

Der siebengeschossige Gebaudekom-
plex ist durch eine nahezu quadratische
Grundrissflache mit Seitenlangen von
60 m und einer Einbindung unter das
StraBenniveau von 10 m konzipiert.
Wenige Meter unter der geplanten
Gebaudesohle verlauft schleifend eine
Station der U-Bahn Linie US.

UNSERE TATIGKEIT

BGG Consult wurde fUr dieses Projekt
zun&chst mit der Untergrunderkundung
und Erstellung eines Geotechnischen
Gutachtens beauftragt. Hierfur sind
Untergrundaufschlisse in Form von
Kernbohrungen, Rammsondierungen,
Drucksondierungen, Rammkernsondie-
rungen und in weiterer Folge bodenphy-
sikalischen Laboruntersuchungen
geplant, betreut und ausgewertet
worden.

AnschlieBend erfolgten Setzungsberech-
nungen sowie die Dimensionierung der
Baugrubensicherung (aufgeldste Bohr-
pfahlwand). AuBerdem erstelite BGG
Consult die Unterlagen fUr die Wasser-
rechtliche Einreichung zu den Grund-

wasserhaltungsmaBnahmen im Rahmen
der Bauherstellung.

Wéhrend des Baus wird die Ausfih-
rungsplanung fachtechnisch begleitet.

Interaktion Bauwerk - bestehender
U-Bahn Tunnel:

Aufgrund der Nahelage der Tunnelfirste
zur Unterkante der Bodenplatte musste
sowohl auf die Baugrubensicherung als
auch auf das Aushubkonzept besonde-
res Augenmerk gelegt werden.

Zur Beurteilung des Verformungsverhal-
tens im Zuge des Aushubs und wéahrend
der Herstellung des Bauwerks wurden
unsererseits dreidimensionale Berech-
nungen mit der Methode der Finiten
Elemente durchgefthrt. Daraus ist in
Abstimmung mit den zustandigen
Planern ein Aushubkonzept entwickelt
worden, bei dem Entlastungshebungen
minimiert werden sollen. Dieses umfasst
einen abschnittsweisen Aushub im
Schutze von ausgesteiften Bohrtrager-
verbauten mit sofort nachlaufendem
Einbau der Bodenplattenabschnitten.

Im Hinblick auf die Baugrubensicherung
musste die bereichsweise begrenzte
Einbindetiefe und die dadurch fehlende
Einspannung der Bohrpfahle bertcksich-
tigt werden. Dadurch konnte nur eine
sehr geringe Horizontallast Uber die
horizontale Bettung abgetragen werden,
woraus massive AussteifungsmafBnah-
men resultierten.

Visualisierung des Projekts
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